
Блок 
Исполнителя
"Ле Проект"

Финиш
тома

Мойка
Длительность: ??? р/​дн

Подписание закрывающих докум.
Оплата тома.

1.
2.

Закрытие тома "Мойка"

__1.

по с 08.12.25

Длительность: 30 р/​дн по ДС №1 от 16.09.25

c 11.06.2025 по 25.11.2025

Согласование рабочих проектов с 
заказчиком (МЭС)

1.

01.10.2025 получены замечания
Осн. Договора (подписан)

Согласование Пакета 1  —> КА

Длительность: ___

Корректировки проектов рабочих
1) КМ,
2) АР,
3) МПБ, ВК, АПС+СОУЭ, ЭОМ

1.

Пакет 2 / Корректировки замечаний от МЭС

.

25.11.25: отражены все замечания МЭС

по 16.09.2025
по 26.09.2025
по 10.10.2025
по 23.10.2025
по 25.11.2025

с 18.06.2025
с 01.10.25 (последн. замеч.)

Длительность:  р/​дн

Проекты рабочие по основному (1-му) 
договору

1.

Пакет 1 / Проекты рабочие

Переданы на КА в полном объеме в соотв. с 
осн. (1-м) договором.
Доп. разделы (сверх осн. договора)
на 2 здания (АР, КМ)
на пневмо-карк. сооруж. (КЖ)

1.

2.

по 13.08.2025с 20.05.2025

30.12.2025
по факту

Старт

176. Липецк склад и мойка
РП Архипов Алексей
ГИП Прищепов Павел

Длительность: ___ р/​дн

c 16.09.2025 по 02.10.25
08.10.25 (подпис. ЛР)

по 17.10.25 (подпис. 2 стор.)

Согласование  и подписание ДС № 11.

24.09 у КА на согласовании правки ЛеП
06.10 правки приняты в ЛеП, отправлены на 
КА
08.10 подписано нами в ЭДО
17.10 подписан КА в ЭДО

Согласование ДС № 1 от 16.09  —> КА

₽

Длительность: 20 к.дней по ДС

Состав работ:
ЭОМ «Электрооборудование и освещение»1.

Пакет 3 "Склад карбида" / Проектирование

Длительность: 30 р/​дн по ДС №1 от 16.09.25

Согласование рабочих проектов с НЛМК1.

Корректировки от НЛМК

___1.
2.

по 19.12.2025
26.12.2025

с 24.10.25

Примечания:
28.01.26: ДС подписано в ЭДО.
30.01.26: Пакет 3 отправлен З-ку на проверку.

по 30.01.26с 19.01.26

актуально на 
03.02.2026

Длительность: 30 р/​дн по ДС №1 от 16.09.25

Проверка рабочих проектов на НЛМК1.

Пакет 3 / Проверка

Примечания:

по 13.02.26с 02.02.26

Длительность: __раб. дней 

Состав работ:
ЭОМ «Электрооборудование и освещение»1.

Пакет 3 / Корректировки / Итерация 1

Примечания:

Замечания отработаны 
___.02.26

Замечания получены 
___.02.26

Длительность: __раб. дней 

Состав работ:
ЭОМ «Электрооборудование и освещение»1.

Пакет 3 / Корректировки / Итерация 2

Примечания:

Замечания отработаны 
___.02.26

Замечания получены 
___.02.26

Длительность: 30 р/​дн по ДС №1 от 16.09.25

Согласование рабочих проектов с НЛМК1.

Пакет 3 / Согласование

Примечания:

по 13.02.26с 02.02.26

Длительность: 20 к.дней по ДС

Состав работ:
ОВ (Вентиляция)1.

Пакет 4 "Пневмокаркас" / Проектирование

Примечания:
28.01.26: ДС подписано в ЭДО.

по 13.02.26с 19.01.26

Длительность: 30 р/​дн по ДС №1 от 16.09.25

Проверка рабочих проектов на НЛМК1.

Пакет 3 / Проверка

Примечания:

по 27.02.26с 16.02.26

Длительность: __раб. дней 

Состав работ:
ОВ (Вентиляция)1.

Пакет 3 / Корректировки / Итерация 1

Примечания:

Замечания отработаны 
___.02.26

Замечания получены 
___.02.26

Длительность: __раб. дней 

Состав работ:
ОВ (Вентиляция)1.

Пакет 3 / Корректировки / Итерация 2

Примечания:

Замечания получены 
___.02.26

Замечания отработаны 
___.02.26

Длительность: 30 р/​дн по ДС №1 от 16.09.25

Согласование рабочих проектов с НЛМК1.

Пакет 3 / Согласование

Примечания:

по 13.02.26с 02.02.26

Длительность: 10 р/​дн

Оправка проектов З-ку.
Актирование, приемка.
Получение закрывающего платежа.

1.
2.
3.

Закрытие Пакетов 3, 4

Примечания:

по __.02.26с __.02.26

28.01.26🤝 Финиш
томов

Склад карбида и 
Пневмокаркас

__.2026
по факту

23.02.2026 — по договору
с даты подписания ДС

ДС № 2 
от 23.01.26

Блок
Заказчика

Блок 
Исполнителя
"Ле Проект"


